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ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МБОУ СОШ 

	Мероприятия


	Срок
	Результат
	Ответственные



	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО
	Август

2015
	Наличие протокола заседания органа Совета школы

 
	Администрация школы 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»
	Август 2015  

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Май 2015

 
	Наличие плана-графика 
	Совет по введению ФГОС

Директор школы

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС 
	Май  2014
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС

Директор школы 



	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2015 

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

 Совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы 
	Июнь – август 2014  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Совет по введению ФГОС

Рабочая группа по введению ФГОС

 Пед.совет

Совет ОУ

Директор

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Август 2015

 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Директор школы 

Администрация школы

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Август 

2015
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор школы 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Август – сентябрь

2015
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Август

2015  

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения 
	Сентябрь – декабрь

2014
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта


	Октябрь

2015
	Наличие модели договора
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы 

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ

 
	Август- октябрь 2015
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников
	Совет по введению ФГОС

Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2014-2015 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация школы

Рабочая группа

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. 
	Август – сентябрь

2015  

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

Директор

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2014- 2015 уч. года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы 

Совет школы

 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования 
	 Август - сентябрь 2015  

 
	Наличие плана работы
	Администрация школы 

Рабочая группа 

Совет школы

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	В течение2014-2015 

уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация школы Методические объединения 

 школы

 

	Проведение публичной отчетности 

 
	Ежегодно май
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Май 2015
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний МО)
	Психолог

Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май  ежегодно 

 
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация школы

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте 

- изготовление буклетов ФГОС ООО
	В течение 2014-2015

уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов  

 
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Май 2015

Ноябрь

2015 


	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Июнь –август 2015

 

Май – июнь 2015г
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2014-2015

уч. г.
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС


